

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Нижегородской области
от 21 июля 2010 года № 1445-р

План реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" на период 2010 – 2015 годов

№ п/п	Содержание задачи, вытекающей из национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"	Мероприятия по реализации поставленных задач	Исполнитель	Срок реализации, год
1.	<i>Переход на новые образовательные стандарты</i>	1.1. Анализ реализации государственных образовательных стандартов первого поколения, подведение итогов	Коллегия министерства образования Нижегородской области	2010
		1.2. Формирование рабочей группы по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения (далее – ФГОС)	Министерство образования Нижегородской области	2010
		1.3. Разработка методических рекомендаций на период перехода от государственных образовательных стандартов первого поколения к ФГОС	Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)	2010
		1.4. Проведение зональных совещаний по результатам реализации регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Нижегородской области и механизму перехода на ФГОС со специалистами органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, а также руководителями муниципальных методических служб и диагностических центров и общеобразовательных учреждений	Министерство образования Нижегородской области	2010

		<p>1.5. Поэтапное введение ФГОС общего образования</p> <p>1.5.1. Переход на ФГОС начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 класс - 2 класс - 3 класс - 4 класс <p>1.5.2. Введение ФГОС основного общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Нижегородской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 класс <p>1.5.3. Разработка общеобразовательными учреждениями Нижегородской области основных образовательных программ начального, основного и среднего (полного) общего образования</p> <p>1.5.4. Разработка и проведение курсов повышения квалификации, семинаров для педагогических работников общеобразовательных учреждений Нижегородской области, руководителей образовательных учреждений и руководителей муниципальных информационно-методических служб и диагностических центров с учетом новых ФГОС общего образования</p> <p>1.5.5. Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования</p>	<p>Министерство образования Нижегородской области, органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)</p> <p>Министерство образования Нижегородской области, органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)</p> <p>Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)</p> <p>Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)</p> <p>Министерство образования Нижегородской области</p>	<p>2011 2012 2013 2014</p> <p>2015</p> <p>В течение реализации проекта</p> <p>В течение реализации проекта</p> <p>В течение реализации проекта</p>
--	--	---	--	--

		<p>1.6. Развитие региональной системы оценки качества образования.</p> <p>1.6.1. Аprobация новой модели общероссийской системы оценки качества общего образования, охватывающей региональный, муниципальный уровни, уровень образовательного учреждения.</p> <p>1.6.2. Нормативное обеспечение функционирования модели региональной системы оценки качества образования</p> <p>1.6.3. Аprobация инструментария реализации модели общероссийской системы оценки качества общего образования, обеспечение комплексного электронного мониторинга качества образования</p>	<p>Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение дополнительного образования взрослых "Центр лицензирования и мониторинга образования Нижегородской области" (по согласованию)</p> <p>Министерство образования Нижегородской области</p> <p>Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение дополнительного образования взрослых "Центр лицензирования и мониторинга образования Нижегородской области" (по согласованию)</p>	<p>В течение реализации проекта</p> <p>В течение реализации проекта 2013-2015</p>
--	--	--	---	---

		1.6.4. Апробация механизмов общественной аккредитации образовательных учреждений, привлечения потребителей, общественных институтов, объединений педагогов к процедурам оценки качества общего образования	Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного образования взрослых "Центр лицензирования и мониторинга образования Нижегородской области" (по согласованию)	2011-2015
		1.7. Нормативное обеспечение реализации моделей учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений	Министерство образования Нижегородской области	2013
		1.8. Реализация плана-графика мероприятий по совершенствованию единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в Нижегородской области	Министерство образования Нижегородской области	В течение реализации проекта
		1.9. Совершенствование модели проведения ЕГЭ в Нижегородской области	Министерство образования Нижегородской области	В течение реализации проекта
		1.10. Контроль уровня и качества предметных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений (в рамках выездных проверок)	Министерство образования Нижегородской области	В течение реализации проекта
		1.11. Контроль и анализ порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов (в том числе в форме ЕГЭ)	Министерство образования Нижегородской области	В течение реализации проекта
		1.12. Определение объема и структуры подготовки рабочих и специалистов в соответствии с требованиями современного рынка труда Нижегородской области, ФГОС нового перечня рабочих и специальностей	Министерство образования Нижегородской области	2010
		1.13. Разработка новых учебных планов, программ по предметам, ориентированных на современное наукоемкое производство	Министерство образования Нижегородской области, Государственные образовательные учреждения начального профессионального и среднего профессионального образования (далее – ГОУ НПО и СПО) (по согласованию)	В течение реализации проекта

		1.14. Внедрение в образовательный процесс новых образовательных и производственных технологий	Министерство образования Нижегородской области, ГОУ НПО и СПО (по согласованию)	В течение реализации проекта
		1.15. Расширение спектра образовательных услуг в рамках профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации	Министерство образования Нижегородской области	В течение реализации проекта
		1.16. Развитие ресурсного потенциала ГОУ НПО и СПО, в том числе материально-техническое, кадровое, учебно-методическое обеспечение	Министерство образования Нижегородской области	В течение реализации проекта
		1.17. Оптимизация сети ГОУ НПО и СПО на основе интеграции и кооперации ресурсов, в том числе сетевого взаимодействия	Министерство образования Нижегородской области	2010
		1.18. Внедрение системы менеджмента качества по стандартам ГОСТ Р ИСО 9001 - 2001 и ГОСТ Р 52614.2 -2006 в ГОУ НПО и СПО	Министерство образования Нижегородской области	2010 - 2012
2.	Развитие системы поддержки талантливых детей	2.1. Реализация направления "Одаренные дети" в рамках областной целевой программы развития образования в Нижегородской области	Министерство образования Нижегородской области	В течение реализации проекта
		2.2. Обеспечение развития системы поиска одаренных детей 2.2.1. Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников (далее – ВОШ) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 2.2.2. Подготовка и проведение школьного и муниципального этапов ВОШ	Министерство образования Нижегородской области Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)	В течение реализации проекта В течение реализации проекта
		2.2.3. Расширение перечня общеобразовательных предметов, по которым проводится региональный этап ВОШ	Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)	2010 – 2011
		2.2.4. Разработка системы мероприятий по созданию условий увеличения количества участников школьного и муниципального этапов ВОШ с учетом привлечения учащихся 5-7 классов	Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)	2010

		<p>2.2.12. Организация и проведение областных конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований, направленных на поддержку и развитие творческих способностей, интеллектуального и инновационного потенциала, спортивных достижений детей и молодежи</p>	<p>Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский научно-информационный центр" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение "Поволжский центр аэрокосмического образования" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Нижегородский индустриальный техникум" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
--	--	---	--	-------------------------------------

		юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец" (по согласованию)	
	2.3.Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей 2.3.1. Апробация моделей взаимодействия учреждений общего, дополнительного и профессионального образования по формированию индивидуальной образовательной траектории одаренных детей	Министерство образования Нижегородской области, органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)	В течение реализации проекта
	2.3.2. Создание муниципальных базовых общеобразовательных учреждений, учитывающих особенности организации деятельности по поиску и поддержке одаренных детей	Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)	В течение реализации проекта
	2.3.3.Создание президентского лицея на базе государственного образовательного учреждения Лицей-интернат "Центр одаренных детей"	Министерство образования Нижегородской области	2010 -2011
	2.3.4. Семинар-совещание специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, по вопросам организации и проведения ВОШ	Министерство образования Нижегородской области	Весна, – осень ежегодно
	2.3.5. Разработка и использование системы мер по поддержке образовательных учреждений, работающих с одаренными детьми	Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)	В течение реализации проекта
	2.3.6. Разработка и внедрение модуля по методике работы с одаренными детьми в рамках курсовой подготовки учителей-предметников	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)	2010-2011

	2.3.7. Разработка практических рекомендаций по работе с одаренными детьми с использованием дистанционных образовательных технологий для учителей-предметников	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)	2011
	2.3.8. Реализация модульного курса элементы олимпиадной подготовки в основной и старшей школе в рамках курсовой подготовки учителей-предметников	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)	В течение реализации проекта
	2.3.9. Совершенствование работы сайта сетевого сообщества учителей – новаторов Нижегородской области "Дистанционное обучение одаренных детей"	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)	2011
	2.3.10. Диссеминация опыта учителей, успешно работающих с одаренными детьми	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)	2011
	2.3.11. Использование сетевых ресурсов образовательных учреждений для пропаганды достижений учащихся	Образовательные учреждения Нижегородской области (при условии участия)	2010

		2.3.12. Развитие системы индивидуального сопровождения одаренных детей (индивидуальные образовательные программы, тьюторское сопровождение)	Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)	В течение реализации проекта
		2.3.13. Развитие системы морального и материального поощрения одаренных учащихся, участников ВОШ	Министерство образования Нижегородской области, органы местного самоуправления (при условии участия)	В течение реализации проекта
3.	Развитие учительского потенциала	3.1. Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений Нижегородской области 3.1.1. Апробация и внедрение персонифицированных моделей повышения квалификации	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)	2013 -2015
		3.2. Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов 3.2.1. Апробация нового порядка аттестации педагогических работников образовательных учреждений Нижегородской области	Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение дополнительного образования взрослых "Центр лицензирования и мониторинга образования	2010

		<p>3.2.2. Реализация механизма привлечения перспективных выпускников ВУЗов для работы в общеобразовательных учреждениях, в которых востребованы педагогические кадры</p>	<p>Нижегородской области" (по согласованию)</p> <p>Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
		<p>3.3. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России"</p>	<p>Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (по согласованию)</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
		<p>3.4. Участие ГОУ НПО и СПО в приоритетном национальном проекте "Образование"(далее – ПНПО) в рамках гранта Губернатора</p>	<p>Министерство образования Нижегородской области</p>	<p>2010</p>
		<p>3.5. Организация и проведение регионального этапа конкурса "Лучшие школы России"</p>	<p>Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования", (по согласованию) Государственное образовательное учреждение</p>	<p>В течение реализации проекта</p>

			дополнительного образования детей "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (по согласованию)	
		3.6. Организация и проведение конкурса на получение денежного поощрения лучших педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, реализующих дополнительные образовательные программы в государственных, муниципальных образовательных учреждениях Нижегородской области, находящихся в ведении органов управления образованием и органов по делам молодежи	Министерство образования Нижегородской области	В течение реализации проекта
		3.7. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования "Сердце отдаю детям"	Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области" (по согласованию), Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Нижегородской области"	В течение реализации проекта

		"Олимпиец" (по согласованию)	
	3.8. Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства старших вожатых "Вожатый года"	Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр эстетического воспитания детей Нижегородской области" (по согласованию)	В течение реализации проекта
	3.9. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса среди тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец" (по согласованию)	2011
	3.10. Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы"	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец" (по согласованию)	2011-2012
	3.11. Организация областных конкурсов "Мастер года", "Лучшее ГОУ НПО и СПО", участие во всероссийских конкурсах педагогического мастерства	Министерство образования Нижегородской области	2010
	3.12. Реорганизация педагогических колледжей	Министерство образования Нижегородской области	2011 – 2012
	3.13. Обеспечение развития профессионализма руководителей образовательных учреждений посредством реализации системы мер по подготовке, переподготовке, повышению квалификации руководителей системы образования, в том числе руководителей образовательных учреждений Нижегородской области	Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования"	В течение реализации проекта

			(по согласованию), Государственное образовательное учреждение дополнительного образования взрослых "Центр лицензирования и мониторинга образования Нижегородской области" (по согласованию), органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)	
		3.14. Формирование регионального банка организаций, предлагающих образовательные программы повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных учреждений Нижегородской области	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)	В течение реализации проекта
		3.15. Организация работы и участие в реализации областной целевой программы "Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Нижегородской области" на 2006-2010 годы, утвержденной Законом Нижегородской области от 3 мая 2006 года № 38-З	Министерство образования Нижегородской области	2010
		3. 16. Организация деятельности по целевой контрактной подготовке специалистов в образовательных учреждениях высшего профессионального образования для работы в учреждениях образования Нижегородской области	Министерство образования Нижегородской области	В течение реализации проекта
		3.17. Формирование кадрового резерва руководителей образования	Министерство образования Нижегородской области	2012 – 2015

4.	Изменение школьной инфраструктуры	4.1. Реализация областной целевой программы развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области	Министерство образования Нижегородской области, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)	2010 – 2011
		4.2. Использование архитектурных проектов детских садов на 240 и 120 мест для строительства на территории Нижегородской области	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия), министерство образования Нижегородской области	2010-2011
		4.3. Обеспечение широкополосного доступа общеобразовательных учреждений к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 128 Кбит/с, в том числе увеличении доли общеобразовательных учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети с широкополосным доступом в Интернет	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия), министерство образования Нижегородской области	В течение реализации проекта
		4.4. Увеличение доли общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 512 Кбит/с	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия), министерство образования Нижегородской области	В течение реализации проекта
		4.5. Обеспечение перехода общеобразовательных учреждений на использование пакета свободного программного обеспечения, разработанного в рамках реализации ПНПО	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия), министерство образования Нижегородской области,	В течение реализации проекта

		Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)	
	4.6. Внедрение различных моделей профильного обучения, обеспечивающих взаимодействие общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного и профессионального образования	Министерство образования Нижегородской области	В течение реализации проекта
	4.7. Расширение сети общеобразовательных учреждений Нижегородской области, реализующих программы профильного обучения, в том числе расположенных в сельской местности	Министерство образования Нижегородской области	В течение реализации проекта
	4.8. Создание региональной базы данных сети образовательных учреждений, реализующих различные модели профильного обучения	Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)	2011 - 2012
	4.9. Организация краткосрочных специализированных курсов для специалистов, не имеющих педагогического образования, привлеченных для работы в профильных классах	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)	2011 – 2012
	4.10. Распространение эффективных моделей профильного обучения, создание системы их консультационно-методической поддержки, в том числе через Образовательный Интернет-портал Нижегородской области	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский	В течение реализации проекта

		институт развития образования" (по согласованию)	
	4.11. Использование в Нижегородской области отработанных на уровне Российской Федерации в ходе комплексного проекта модернизации образования моделей взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающих оптимальное распределение ресурсов различного типа (кадровых, информационно-методических, материально-технических и других)	Министерство образования Нижегородской области, руководители органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)	В течение реализации проекта
	4.12. Отработка эффективных механизмов подвоза учащихся в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1184 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконур на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники"	Министерство образования Нижегородской области	2010
	4.13. Создание ресурсного центра дистанционного обучения детей-инвалидов и ресурсного центра по подготовке педагогических работников	Министерство образования Нижегородской области, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)	В течение реализации проекта
	4.14. Техническое переоборудование образовательных учреждений Нижегородской области по обеспечению безбарьерной среды для детей-инвалидов	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия), министерство образования Нижегородской области	В течение реализации проекта

		4.15. Совершенствование системы нормативно-подушевого финансирования общеобразовательных учреждений Нижегородской области по результатам анализа переходного периода	Министерство образования Нижегородской области	В течение реализации проекта
		4.16. Обеспечение доступа негосударственных образовательных учреждений к бюджетным средствам на основе подушевого норматива	Министерство образования Нижегородской области	В течение реализации проекта
		4.17. Продолжение внедрения новой системы оплаты труда в образовании Нижегородской области	Министерство образования Нижегородской области	2011
		4.18. Апробация перехода на электронный школьный документооборот, обеспечивающий снижение административной нагрузки на общеобразовательные учреждения	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию), органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)	В течение реализации проекта
		4.19. Увеличение доли образовательных учреждений, обеспечивающих организацию и проведение образовательного процесса в современных условиях	Министерство образования Нижегородской области	В течение реализации проекта
		4.20. Создание нормативной базы, обеспечивающей функционирование образовательного учреждения – ресурсного центра по здоровьесберегающей деятельности	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)	2010 – 2011
		4.21. Отработка эксперимента по организации Учительского дома на базе начальной общеобразовательной школы в Нижегородской области	Министерство образования Нижегородской области	2011 - 2012

5.	<i>Сохранение и укрепление здоровья школьников</i>	5.1. Организация и проведение эксперимента по реализации регионального сетевого образовательного проекта "Нижегородская школа – территория здоровья"	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)	2010-2012
		5.2. Разработка и принятие муниципальных программ "Совершенствование организации питания детей в муниципальных образовательных учреждениях Нижегородской области"	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)	В течение реализации проекта
		5.3. Апробация нового модели сетевого взаимодействия школа-ресурсный центр по здоровьесберегающей деятельности	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)	2010-2011
		5.4. Организация и проведение областного семинара и областной конференции по вопросам здоровьесберегающей деятельности	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)	В течение реализации проекта
		5.5. Совершенствование медицинского обслуживания в образовательных учреждениях Нижегородской области	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)	2010
		5.6. Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий	Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов	В течение реализации проекта

		Нижегородской области (при условии участия)	
	5.7. Разработка и внедрение учебных программ по здоровьесберегающим технологиям в образовательную деятельность образовательных учреждений Нижегородской области	Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)	В течение реализации проекта
	5.8. Организация обучения руководителей муниципальных образовательных учреждений по антитеррористической защищенности на базе Регионального центра безопасности образовательных учреждений	Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)	В течение реализации проекта
	5.9. Совершенствование системы физической подготовки учащихся посредством увеличения числа часов, отводимых на занятие физической культурой	Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)	В течение реализации проекта
	5.10. Мониторинг состояния спортивной материально-технической базы общеобразовательных школ	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец" (по согласованию)	В течение реализации проекта
	5.11. Внедрение новых форм спортивно-массовых мероприятий в общеобразовательных школах	Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец" (по согласованию)	В течение реализации проекта

		<p>5.12. Создание на базах образовательных учреждений школьных спортивных клубов: - разработка методических рекомендаций по созданию школьных спортивных клубов; - организация и проведение областного смотра школьных спортивных клубов</p>	<p>Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр Нижегородской области "Олимпиец" (по согласованию), органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов нижегородской области (при условии участия)</p>	<p>2010 – 2013</p>
		<p>5.13. Организация обучения руководителей общеобразовательных учреждений по модулю безопасная школа, раскрывающему процесс создания безопасных условий образовательной деятельности в целом</p>	<p>Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования" (по согласованию)</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
		<p>5.14. Укрепление и модернизация материально-технической базы пищеблоков образовательных учреждений. Организация предоставления поддержки образовательным учреждениям, внедряющим здоровьесберегающие технологии, в том числе внедряющим альтернативное питание</p>	<p>Министерство образования Нижегородской области</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
<p>6.</p>	<p>Расширение самостоятельности школ</p>	<p>6.1. Организация работы по автономизации образовательных учреждений через внедрение и совершенствование современных финансово-экономических механизмов, развитие государственно-общественных форм управления образовательными учреждениями</p>	<p>Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия), министерство образования Нижегородской области</p>	<p>В течение реализации проекта</p>
		<p>6.2. Создание учебного модуля в рамках повышения квалификации администраторов образовательных учреждений по созданию автономных образовательных учреждений</p>	<p>Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Нижегородский институт развития образования"</p>	<p>В течение реализации проекта</p>

		образования" (по согласованию)	
	6.3. Разработка перечня образовательных учреждений, подлежащих реорганизации путем преобразования в автономные и бюджетные учреждения	Министерство образования Нижегородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)	В течение реализации проекта
	6.4. Расширение самостоятельности образовательных учреждений – победителей ПНПО	Министерство образования Нижегородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области (при условии участия)	В течение реализации проекта
	6.5. Расширение сети образовательных учреждений с государственно-общественными формами управления (управляющие советы, попечительские советы и т.д.).	Министерство образования Нижегородской области, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области	В течение реализации проекта